



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPE018/286 del 22/12/2022

DIPARTIMENTO:	Infrastrutture e Trasporti - DPE
SERVIZIO:	Infrastrutture – DPE018
UFFICIO:	Ferrovie e Impianti a Fune
OGGETTO:	MASTERPLAN ABRUZZO - PATTO PER IL SUD. <i>Progetto PSRA/14 “Completamento del sistema filoviario di Chieti dalla via dei Vestini a P.zza Sant’Anna”.</i> Soggetto Attuatore: Comune di Chieti - Importo del contributo concesso: € 4.000.000,00. Revoca del disciplinare concessione e del finanziamento. Restituzione dell’anticipazione con messa a disposizione delle relative somme. Annullamento accertamenti in entrata e impegni di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con L.190/2014 (Legge di Stabilità 2015) sono state definite le nuove procedure per la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
- con Deliberazione CIPE n. 14 del 08/03/2013 recante "*Fondo per lo sviluppo e la coesione attuazione dell'art. 16 - comma 2 del D.L. n. 95/2012 (riduzione di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo*" alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) assegnate alle Regioni a statuto ordinario sono imputate-riduzioni per un importo complessivo di € 2.421.072.287 euro per il triennio 2013-2015;
- in data 17 Maggio 2016, in L'Aquila, è stato sottoscritto il Patto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Regione Abruzzo con il quale sono stati definiti gli accordi per l'attuazione degli interventi prioritari e sono state individuate le aree di intervento strategiche per il territorio;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 19/04/2016 avente ad oggetto: "*Masterplan ABRUZZO – Patti per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo*" con la quale è stato approvato il documento definitivo denominato "*Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud*";
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 25/06/2016 sono stati individuati i Soggetti attuatori dei 77 interventi del "*Patto per l'Abruzzo*", il Responsabile Unico per l'attuazione del Masterplan, nonché di altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n.693 del 05/11/2016 sono state individuate le risorse e i Dipartimenti regionali e, al loro interno, i Servizi Centri di Responsabilità che concorrono alla realizzazione degli interventi Patti per il Sud – Regione Abruzzo, su cui ricadono i successivi adempimenti gestionali di natura amministrativa-finanziaria-contabile;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del 20/12/2016 sono state apportate modifiche ed integrazioni all'Allegato 1 recante Individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi Strategici ed all'Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 402/2016 e all'Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 693/2016 recante individuazione dei Servizi Regionali competenti (Centro di Responsabilità);
- con la Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sono stati definiti i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 ed il relativo monitoraggio;
- con le Deliberazioni del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 25 e 26 del 10/08/2016 sono state assegnate alla regione Abruzzo Regione Abruzzo 753,4 milioni di euro per l'attuazione di interventi da realizzarsi nelle regioni e nelle città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "*Patti per il sud*";

- tra gli interventi del Masterplan Abruzzo è previsto l'intervento denominato "*Completamento del sistema filoviario di Chieti dalla via dei Vestini a P.zza sant'Anna*" - importo globale del contributo concesso € 4.000.000,00 - Soggetto Attuatore: Comune di Chieti e Centro di Responsabilità la Struttura DPE004 – Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità e Impianti Fissi della Regione Abruzzo;

DATO ATTO che:

- in data 28/06/2017, è stato sottoscritto digitalmente tra la Regione Abruzzo e Comune di Chieti, il disciplinare di concessione del contributo di € 4.000.000,00 relativo all'intervento PSRA/14 "*Completamento del sistema filoviario di Chieti dalla via dei Vestini a P.zza sant'Anna*" con Soggetto Attuatore: Comune di Chieti;
- con determinazione DPE004/056 del 14/05/2018 è stata:
 - accertata sul capitolo di entrata 500.1 la somma di € 4.000.000,00 (accertamenti nn.474-475-476);
 - impegnata a favore del comune di Chieti sul capitolo di spesa 500.13 la somma di € 4.000.000,00 (impegni nn. 968-969-970);
 - erogata al medesimo Comune la somma di € 200.000,00 quale anticipazione del 5% dell'importo del finanziamento assegnato a valere sull'impegno n°968 sul quale ad oggi residua la somma di € 800.000,00;

RICHIAMATO l'articolo 11-bis della Legge 17 giugno 2021 n.87, di conversione in legge del DL 22 aprile 2021 n.52, con la quale i termini inizialmente stabiliti al 31.12.2021 -per il raggiungimento delle OGV- sono stati ulteriormente differiti al **31.12.2022**;

TENUTO CONTO che, tra gli altri,:

- in data 25 novembre 2022, con nota acquisita al prot. regionale RA/0506745 del 28/11/2022, il Comune di Chieti, a seguito della nota del Servizio DPE018 prot. RA/0491232 del 17/11/2022 inerente l'aggiornamento ed il sollecito sullo stato di attuazione ai fini dell'acquisizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante, ha dichiarato che in data 21/11/2022 erano state trasmesse le lettere di invito alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020 e ss.mm.ii.;
- in data 05 dicembre 2022, con nota acquisita al prot. regionale con il n. RA/0520825 del 07/12/2022, il Soggetto Attuatore ha comunicato che erano in corso le procedure di affidamento per la scelta dell'operatore per la realizzazione delle opere con scadenza delle istanze fissata al 06-12-2022;
- in data 07 dicembre 2022, con nota acquisita al prot. regionale con il n. RA/0524210 del 12/12/2022, a riscontro della precedente comunicazione inviata con nota prot.RA nr.521201 del 07/12/2022, il Comune di Chieti, avendo già espletato tutte le procedure di gara previste (aperta, negoziata, trattativa privata) per l'individuazione dell'operatore economico, ha fatto presente di non poter rendere l'asseverazione richiesta ex DPR nr.445/2000 circa il raggiungimento dell'ogv entro il 31/12/2022, in quanto circostanza indipendente dalle attività che il medesimo Ente poteva porre in essere;
- in data 9 dicembre 2022 con missiva prot.RA nr.523525 avente ad oggetto "*Masterplan Abruzzo – Opere di "Completamento sistema filoviario di Chieti dalla Via dei Vestini a Piazza Sant'Anna" – Procedura di gara per affidamento lavori. Preavviso di revoca finanziamento*" il Direttore del Dipartimento "*Infrastrutture e Trasporti*" ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento;
- in data 13 dicembre 2022, con nota acquisita al prot. regionale con il n. RA/0528377 del 14/12/2022, in riscontro alla comunicazione prot. RA/523576 del 09/12/2022, il Comune di Chieti ha comunicato che in pari data erano state avviate, vista l'infruttuosa procedura di scelta del contraente già esperita, le procedure per addvenire all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori attraverso una procedura "a trattativa diretta" onde consentire la contrattualizzazione entro il 31/12/2022;

PRESO ATTO della nota del Comune di Chieti, prot.79850 in data 21 dicembre 2022, acquisita al prot. regionale RA/0538558 del 21/12/2022 inerente l'infruttuoso ennesimo esperimento delle relative procedure di gara, le quali "*non hanno portato all'individuazione di alcun operatore economico*";

CONSTATATA la impossibilità della Stazione Appaltante/Soggetto Attuatore, individuato nel Comune di Chieti, di poter raggiungere l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (O.G.V.) entro il termine utile, fissato al 31/12/2022;

RITENUTO, altresì, necessario, al fine di scongiurare la perdita delle relative quote di finanziamento, assegnate alla Regione Abruzzo nell'ambito del programma di finanziamento "Masterplan-Patto per l'Abruzzo- PAR-FSC 2014-2020" e impegnate a favore del Comune di Chieti quale soggetto attuatore degli interventi, a causa del mancato raggiungimento della relativa O.G.V. entro e non oltre il termine di legge del 31/12/2022 da parte dello stesso soggetto attuatore:

- **procedere** alla revoca del Disciplinare di Concessione sottoscritto in data 28/06/2017 per l'intervento denominato *PSRA/14 "Completamento del sistema filoviario di Chieti dalla via dei Vestini a P.zza sant'Anna"* - Importo € 4.000.000,00 - Soggetto Attuatore: Comune di Chieti;
- **stabilire** che il Comune di Chieti, C.F. 00098000698, provveda a restituire alla Regione Abruzzo la somma di € 200.000,00, erogata con Determinazione Dirigenziale DPE004/056 del 14/05/2018 quale anticipazione relativa all'intervento di cui sopra mediante versamento sul conto corrente di contabilità speciale intesto alla Regione Abruzzo c/o la Banca d'Italia - sez. prov.le di L'Aquila: n. 31195 - IBAN: **IT13T0100003245401300031195**;
- **mettere** a disposizione del Servizio Programmazione Nazionale (DPA002) la somma complessiva di € 4.000.000,00 di cui € 200.000,00 oggetto di restituzione da parte del S.A. ed € 3.800.000,00 già impegnati sul capitolo di spesa 500.13 (impegni nn. 968-969-970), assunti con Determinazione Dirigenziale DPE004/056 del 14/05/2018;
- **procedere** all'annullamento degli accertamenti in essere e degli impegni assunti per l'iniziativa in oggetto, come sopra indicati, al fine di rendere prontamente disponibili le relative risorse finanziarie;

RISCONTRATO come l'impossibilità di raggiungimento della relativa OGV da parte del Soggetto Attuatore non sia addebitabile alla Regione Abruzzo -ente finanziatore- e non esima, in ogni caso, il Comune di Chieti a far fronte, con fondi propri, alle spese sostenute e da sostenere in ordine alle attività svolte in ordine all'intervento in oggetto;

PRESO ATTO, che l'importo complessivo pari ad **€4.000.000,00**, costituirà risorsa economica a disposizione per il finanziamento di ulteriori e diverse attività/interventi per i quali sia oggettivamente raggiungibile l'OGV in data utile, mediante relativa individuazione secondo gli indirizzi della Giunta Regionale;

RICHIAMATA, altresì, la indicazione del Servizio Entrate (DPB006) del Dipartimento Risorse (DPB), le somme restituite dai Comuni ed in generale dagli Enti che si avvalgono della Tesoreria Unica devono essere versate sul seguente conto corrente di contabilità speciale intesto alla Regione Abruzzo c/o la Banca d'Italia - sez. prov.le di L'Aquila: n. 31195 - IBAN: **IT13T0100003245401300031195**;

VISTI:

- la L.R. 14.09.99 n. 77;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011);
- la L.R. n. 3/2002 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" e ss.mm.ii.;
- la circolare prot. n. 2843 del 30.08.2001 del Servizio Ragioneria e Credito recante disposizioni per l'attuazione della Tesoreria Unica delle Regioni a statuto ordinario (L.388/2000);
- la Legge n° 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari
- gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

RICHIAMATE le disposizioni della L. n.241/1990 e ss.mm.ii. e della L.R. n.31/2016 sul procedimento amministrativo e sul responsabile del procedimento;

DATO ATTO dell'avvenuto accertamento dell'assenza del conflitto di interesse in attuazione della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione nonché del PTPC 2021/2023 regionale approvato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio competente "*ratione materiae*", giusta determinazione dirigenziale n. 4/DPE018 del 13.01.2022;

ACCERTATA, in relazione alle predette disposizioni, la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, nonché la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento e conformità alla legislazione vigente;

DETERMINA

- 1. che le motivazioni esposte in narrativa -che qui si intendono riportate- costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**
- 2. DI PRENDERE ATTO** della impossibilità da parte del Comune di Chieti, in qualità di Soggetto Attuatore/Stazione Appaltante, della impossibilità di raggiungimento dell'O.G.V. entro il termine utile del 31/12/2022;
- 3. DI REVOCARE** il Disciplinare di concessione del contributo sottoscritto in data 28/06/2017 per l'intervento MASTERPLAN PSRA/14 denominato "*Completamento del sistema filoviario di Chieti dalla via dei Vestini a P.zza sant'Anna*" - Importo € 4.000.000,00 - Soggetto Attuatore: Comune di Chieti;
- 4. DI STABILIRE** che il Comune di Chieti, C.F.00098000698, provveda a restituire alla Regione Abruzzo la somma di € 200.000,00, erogata con Determinazione Dirigenziale DPE004/056 del 14/05/2018 quale anticipazione relativa al sopra citato intervento MASTERPLAN PSRA/14, mediante versamento sul conto corrente di contabilità speciale intesto alla Regione Abruzzo c/o la Banca d'Italia - sez. prov.le di L'Aquila: n.31195 - IBAN: **IT13T0100003245401300031195**;
- 5. DI DARE ATTO** che il Comune di Chieti dovrà procedere a soddisfare con fondi propri tutte le spese sostenute e/o da sostenere per le attività effettuate relativamente alla Convenzione stipulata per il progetto Masterplan PSRA/14 in oggetto;
- 6. DI METTERE** a disposizione del Servizio Programmazione Nazionale (DPA002) la somma complessiva di €4.000.000,00, di cui €200.000,00 oggetto di restituzione da parte del S.A. e € 3.800.000,00 già impegnati sul capitolo di spesa 500.13 (impegni nn.968-969-970), assunti con Determinazione Dirigenziale DPE004/056 del 14/05/2018;
- 7. DI DISPORRE**, al fine di rendere prontamente disponibili le relative risorse finanziarie, l'annullamento degli accertamenti in entrata e degli impegni di spesa, assunti con Determinazione Dirigenziale DPE004/056 del 14/05/2018 rispettivamente sul capitolo di entrata 500.1 (accertamenti nn. 474-475-476) e sul capitolo di spesa 500.13 (impegni nn. 968-969-970);
- 8. DI DARE ATTO** che la revoca di cui al punto 3) produce i relativi effetti a far data dal presente provvedimento;
- 9. DI NOTIFICARE** copia del presente provvedimento, al Comune di Chieti, con sede legale in Corso Marrucino n°81 - Chieti, tramite PEC: *protocollo@pec.comune.chieti.it*;
- 10. DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento, al R.U.A.P.S. – Organismo di Programmazione FSC, presso il Dipartimento DPA-Servizio Programmazione Nazionale, al Servizio Entrate (DPB006), al Servizio Bilancio Ragioneria (DPB014) e al Dipartimento Infrastrutture e Trasporti (DPE), nonché p.o.c. alla Direzione Generale (DRG);
- 11. DI DISPORRE** la pubblicazione del presente sul Portale Regionale alla sezione Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici.

L'estensore
Ing. Riccardo Elio TERZINI
f.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Riccardo Elio TERZINI
f.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Ing. Paolo D'INCECCO